



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้าน นายสมพร จันทร์งามถึงบ้านนายประสิทธิ์ บุญมี หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้า กลุ่มบ้านนางเย็น เปี้ยจวงษ์ หมู่ที่ ๔	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาง บังอร ท้าวหลวง ถึงบ้านนางสมปอง บุญท่วม หมู่ที่ ๙	√	-	-	๒๙๓,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นายสงัด เกตุศิริ ถึงบ้านนายทวี ทับทอง หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย สุวรรณ พรหมมาลี ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร คงคล้าย หมู่ที่ ๙	√	-	-	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้าน นายสุรพล สิงห์ใส หมู่ที่ ๒	√	-	-	๘๒,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	√	-	-	๒๑๗,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองเรือ	√	-	-	๖๔๙,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถส่วนกลางงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อบต. คลองเรือ	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามบ้าน นายสุวัฒน์ นิลสุพัฒน์ ถึงบริเวณตรงข้ามบ้านนาง บัวศรี พิลาเลิศ หมู่ที่ ๕	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นายสมนึก ศรีเมฆ ถึงแยกบ้านนางมะลิ ลายคราม หมู่ที่ ๔	√	-	-	๖๔๓,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตจาก บริเวณนางสมพร นาคศรี ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายบุญธรรม ประตุนิล หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๒๘๓,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายวิหารแดง-คลองไทร โดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณโรงสีโชคทวีถึงบริเวณบ้าน นางทองสุข เพ็ชรสีม่วง หมู่ที่ ๙	√	-	-	๖๒๐,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑๓ โครงการ	๑๓	-	-	๕,๒๔๔,๐๐๐	๔,๒๑๗,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๘๑๓,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๕,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และสาธารณ ภัยต่างๆ (สำรองจ่าย)	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๗,๔๘๘.๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๔ โครงการ	๔	-	-	๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๕๕,๘๘๘.๒๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจัดตั้งหรือโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรวมทั้งซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๗๒.๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในการเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๗๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๑๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๕ โครงการ	๓	-	๒	๑๐๕,๐๐๐	๕๙,๑๖๘.๕๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยืน สำหรับเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√	-	-	๔๙๔,๖๐๐	๔๗๒,๖๘๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในเขตบริการของ อบต. คลองเรือ	√	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๘,๑๘๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือ	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลคลองเรือ	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนประชาชน สัมพันธ์ด้านยา เสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์ความรู้สู่การพัฒนาการลูกรัก	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองเรือ	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	ค่าใช้จ่ายศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลคลองเรือ	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร	-	-	√	๔๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑๑ โครงการ	๕	-	๖	๔,๕๑๔,๖๐๐	๓,๙๐๔,๗๒๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๘,๘๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	√	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๖๒.๒๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๖ โครงการ	๓	-	๓	๓๗๐,๐๐๐	๓๒๕,๘๖๒.๒๔	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรี	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการเตรียมความพร้อมผู้วัยสูงอายุอย่างมี คุณภาพ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๘๔,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในตำบลคลองเรือ	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาสังคมและบรรเทา ผลกระทบของประชาชน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คน พิการ และประชาชนทั่วไป ในตำบลคลองเรือ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๕,๙๑๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๗ โครงการ	๔	-	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมตำบล คลองเรือ	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๓,๙๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	√	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๓,๗๒๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันยาเสพติด โลก ๒๖ มิถุนายน	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดอำเภอเวฬารแดง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวฬารแดง จังหวัดสระบุรี	√	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๖ โครงการ	๔	-	๒	๑๓๕,๐๐๐	๘๒,๗๑๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของ ท้องถิ่น	√	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๑๗๑,๖๓๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการ ต่อต้านการทุจริต			√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	รายจ่ายเพื่อดำเนินการจัดทำวิจัยประเมินผล และประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๔ โครงการ	๒	-	๒	๓๙๕,๐๐๐	๑๘๖,๖๓๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ใน การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองเรือ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลคลองเรือ	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๓ โครงการ	๑	-	๒	๗๕,๐๐๐	๔๓,๑๒๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐,๓๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐,๓๘๕	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะ	-	-	√	๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการคลองเรือรักษ์โลก	-	-	√	๒๕,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล คลองเรือ	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๘,๘๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๓ โครงการ	๑	-	๒	๖๐,๐๐๐	๘,๘๓๒	-

แผนงานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงต่ำ	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	เครื่องดูดฝุ่นแบบด้าม	√	-	-	๒๐,๒๘๐	๒๐,๒๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	√	-	-	๒๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	ชุดรับแขก	√	-	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	ตู้เก็บเอกสารสำหรับใส่แฟ้ม (๒๐ ช่อง)	√	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	ตู้เอกสารสำหรับใส่แฟ้ม (๔๐ ช่อง)	√	-	-	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โต๊ะทำงาน	√	-	-	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	√	-	-	๒๓,๙๐๐	๒๓,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าหลัก	√	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	พัฒนแบบตั้งพื้น	√	-	-	๒,๒๘๐	๒,๒๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	√	-	-	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	√	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง	√	-	-	๑๑๙,๕๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑๓ โครงการ	๑๓	-	-	๔๙๑,๗๖๐	๔๒๒,๒๖๐	-

แผนงานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าเช่าอู่สำนักงานมีพื้นที่ ๒ ไร่	√	-	-	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ตู้เก็บเอกสาร	√	-	-	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	√	-	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร	√	-	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร	√	-	-	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล แบบที่ ๑	√	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	√	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	√	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	√	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๙ โครงการ	๙	-	-	๑๐๖,๓๐๐	๑๐๖,๓๐๐	-

แผนงานรักษาความสงบภายใน (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑	-		๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-

แผนงานการศึกษา (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ตู้เอกสาร	√	-	-	๒๒,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ตู้เอกสารสำหรับ ใส่แฟ้ม (๒๐ ช่อง)	√	-	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๒ โครงการ	๒	-	-	๒๖,๘๐๐	๒๖,๘๐๐	-

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เอกสารสำหรับใส่แฟ้ม (๒๐ ช่อง)	√	-	-	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	เครื่องพ่นหมอกควัน	√	-	-	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๑	√	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒	√	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA	√	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๕ โครงการ	๕	-	-	๑๑๖,๕๐๐	๑๑๖,๕๐๐	-

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงต่ำ	√	-	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ตู้เก็บเอกสาร	√	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	√	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๓ โครงการ	๓	-	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	

แผนงานเคหะและชุมชน (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าแก้อื้อสำนักงานมีพนักงานพิมพ์ต่ำ	√	-	-	๓๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โต๊ะทำงาน	√	-	-	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๒ โครงการ	๒	-	-	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	-

แผนงานพาณิชย์ (ครุภัณฑ์)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ๒ แรงม้า	√	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	ค่าเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล (SUBMERSBLE PUMP) ๑.๕ แรงม้า	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๒ โครงการ	๒	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๑๗๒,๕๐๐	

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก
- ๒.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากเกิดปัญหา
ของพื้นที่ดำเนินการและบุคลากรด้านก่อสร้างไม่เพียงพอ
- ๓.ประชากรตำบลคลองเรือเป็นประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
- ๔.การใช้งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ขาดการประสานจากแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ประชาชน, ผู้นำชุมชน ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับงบประมาณของ อบต.
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของ
หมู่บ้านมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น